附件1
合格评估工作主要工作节点列表
	序号
	工作内容
	完成时间节点
	备注

	1
	启动与准备
	下发合格评估实施方案及任务分解表
	2019年11月30日
	

	
	
	向省教育厅高教处提出评估申请
	2019年12月31日
	

	
	
	召开评估动员大会
	2020年1月17日
	

	2
	教学状态数据
	完成2019年状态数据采集
	2019年11月30日
	

	
	
	形成状态数据分析报告2019版
	2020年2月29日
	

	
	
	完成2020年状态数据采集
	2020年11月30日
	

	
	
	形成状态数据分析报告2020版
	2020年12月31日
	

	
	
	完成2021年状态数据预采集
	2021年4月30日
	

	3
	自评报告及支撑材料
	教学单位自评报告及支撑材料
	2021年4月30日
	

	
	
	学校自评报告初稿
	2021年5月31日
	

	
	
	学校自评报告定稿
	2021年9月30日
	

	
	
	校长报告、学校汇报PPT
	2021年9月30日
	

	
	
	支撑材料汇总装盒
	2021年9月30日
	

	4
	教学资料规范及归档
	试卷及理论、实践教学资料
	每学期
	

	
	
	毕业设计（论文）自查、复查
	
	

	5
	人才培养方案
	最近两版人才培养方案汇编
	2020年12月31日
	

	
	
	最近一版配套教学大纲
	
	

	6
	基地考察
	校内：遴选并培育4-6个彰显特色的点位进行建设并考察
	2020年9月底完成遴选，建设与培育持续到评估前
	

	
	
	校外：准备50家以上实习单位进行遴选，重点培育20家
	
	

	7
	访谈、座谈
	合格评估知识测试
	2021年7月1日
	

	
	
	五说五讲
	2021年7月1日
	持续

	8
	预评估
	组织校内预评估
	2021年9月30日
	

	9
	迎接评估
	迎接教育部专家评估
	2021年12月底前
	

	10
	持续改进
	根据专家意见持续改进
	评估后一年
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